

克服疫情影响 加快城市建设

2020年市城区市政工程项目盘点



▲红壁岩大桥施工现场鸟瞰



市委书记戴正贵视察城建工程



市长刘革安观看工程展板

2020年，在克服疫情影响、财政资金紧张、建设资金不足及土地报批指标等困难和压力下，市住建局积极推进市政项目复工复产，狠抓项目建设程序到位，安全生产，文明施工，为加快张家界市城市建设步伐，创建国家文明卫生城市作出了突出贡献。2020年，全市住建系统负责实施的市政项目有43个，概算投资88.56亿元，年度计划投资39.2亿元。1-12月，开工28个，开工率65%；完成投资27.5亿元，占年度计划的70%。

其中，续建和新建项目中，有月亮湾东路、月亮湾西路、红壁岩大桥、茅溪河大桥、兴民路、宝塔路（天健佳苑段）、南正街提质改造、高远路、孟坪路、开明路、崇州路、天问路、城墙路一期、西溪坪北路14个项目基本建成、通车或竣工验收投入使用。贺龙体育中心、澄潭大桥、月亮湾中路、太极溪南路、桂花路、花岩水厂原水供水管网工程、张桑公路城市段环境整治工程、老旧小区二次供水改造、后溶街棚户区改造项目、大湘西燃气长输管网工程、杨家溪污水处理厂、大栗坡黄家阁溪截污干管、张家界第一水厂（原土木溪水厂）、花岩水厂14个项目正在抓紧施工，计划2021年陆续建成通车或投入使用。其他未开工项目正在抓紧进行前期工作，力争2021年陆续开工建设。

一年来，市住建局以高度的政治责任感，克服新冠疫情带来的影响，不等不靠主动作为，稳步推进复工复产。一是加紧办理市政项目前期报批报建。积极与发改、财政、自然资源与国土、林业、水利、环保等部门协调，加快办理项目前期手续，为顺利实施市政项目依法依规奠定坚实的基础。二是加快推进项目征地拆迁进度。积极与街道办事处衔接，配合解决征地拆迁过程中的实际困难。做好上传下达工作，积极向市人民政府汇报。三是压实责任。推行一个项目、一名领导、一个标准、一抓到底工作机制，把工作职责和目标任务明确到项目、到单位、到个人、到每一周，压实工作责任。四是加强市政项目调度。严格遵守一周一调度，半月一通报，一月一汇总。严格推行三个一批项目，坚决在时间节点内完工一批、推进一批、开工一批市政项目。五是提早谋划。按照城市总体规划，逐年安排市政基础设施建设项目实施计划，目前已完成2021年市政基础设施建设实施方案初稿，为尽早铺排2021年建设计划打下坚实基础，重点建设城市主次干道、交通堵点、环境治理及市民关注的市政基础设施。

在项目建设过程中，市委书记戴正贵、市长刘革安、常务副市长曾超群、副市长李培其等市领导多次调研红壁岩大桥、开明路、月亮湾路、天问路、城墙路、大湘西燃气长输管网、花岩水厂等市政项目现场，积极解决征地拆迁、项目资金缺口等问题。住建局领导密集调度、推进市政项目，分管副局长每周调度市政项目，项目指挥长每日到项目现场协调处理并解决具体问题，及时化解矛盾，加快了项目建设进度。

（本报记者 彭华伟 通讯员 罗文军 张特）



宝塔路



▲西溪坪北路



▲南正街提质改造



▲兴民路




▲城墙路一期（航院段）



▲开明路（东段）




▲茅溪河大桥



▲天问路夜景图



▲崇州路施工现场



▲高远路工程



▲月亮湾东路



▲月亮湾西路



▲孟坪路（西段）



▲红壁岩大桥效果图